

Rapport d'avancement - Semaine 2

Projet PFA: Multi-Vendor Marketplace System

Periode: Week 2 - Vendor Management, Product Management et Basic Frontend UI

Element	Details
Projet	Marketplace multi-vendeurs type Amazon / Jumia / Etsy
Technologies	Laravel API, Sanctum, PostgreSQL, Next.js, Postman
Dossier projet	C:\Users\del\marketplace
Date du rapport	18/05/2026

Ce rapport resume le travail que j'ai realise pendant la deuxieme semaine du projet. L'objectif principal etait de mettre en place la gestion des vendeurs, la gestion des produits et une premiere interface frontend permettant de presenter les fonctionnalites principales.

1. Objectif de la semaine

Durant cette semaine, j'ai avancé sur le module Vendor Management et Product Management. J'ai également ajouté une interface utilisateur basique avec Next.js afin de visualiser les parties principales du projet: produits, espace vendeur et espace administrateur.

2. Travail réalisé

2.1 Gestion des vendeurs

- Ajout des routes administrateur pour gérer les vendeurs.
- Consultation de la liste des vendeurs par l'admin.
- Possibilité d'approuver, rejeter, suspendre et réactiver un vendeur.
- Ajout du dashboard vendeur avec des statistiques de base.
- Ajout de la consultation et modification du profil vendeur.
- Protection des routes vendeur avec `role:vendor` et `vendor.approved`.

2.2 Gestion des produits

- Création du CRUD produits côté vendeur: ajout, affichage, modification et suppression.
- Association de chaque produit avec son vendeur.
- Ajout des champs principaux: nom, description, prix, SKU, statut et catégorie.
- Ajout du support des images produits.
- Ajout du support des variantes produits comme taille ou couleur.
- Ajout de la gestion du stock initial et des logs de mouvement de stock.

2.3 Routes publiques

J'ai corrigé les routes publiques des produits afin que les clients puissent consulter le catalogue sans authentification. Les routes `GET /api/products` et `GET /api/products/{id}` sont maintenant en dehors du middleware `auth:sanctum`.

2.4 Frontend basique

- Ajout d'une interface Next.js pour présenter la Week 2.
- Ajout d'une section produits avec cartes produits.
- Ajout d'un bloc login visuel.
- Ajout d'un dashboard vendeur simple.
- Ajout d'un formulaire produit visuel.
- Ajout d'une section admin pour afficher et gérer les vendeurs.

2.5 Documentation et Postman

- Mise à jour du README avec les fonctionnalités Week 2.
- Ajout des endpoints Week 2 dans la collection Postman.

Organisation des endpoints par categories: Auth, Public Catalog, Vendor et Admin.

Ajout d'exemples de body JSON pour creer un produit, modifier un profil vendeur et gerer les vendeurs.

3. Verification effectuee

Verification	Commande / Resultat
Routes produits publiques	php artisan route:list --path=api/products -v
Qualite frontend	npm.cmd run lint - OK
Build frontend	npm.cmd run build - OK
Interface	Accessible sur http://127.0.0.1:3000
API	Accessible sur http://127.0.0.1:8000/api/health

4. Fichiers importants

Fichier	Role
routes/api.php	Routes publiques, routes vendor, routes admin
app/Http/Controllers/Vendor/ProductController.php	CRUD produits cote vendeur
app/Http/Controllers/Vendor/VendorController.php	Dashboard et profil vendeur
app/Http/Controllers/Admin/VendorController.php	Validation et gestion des vendeurs par admin
marketplace-frontend/app/page.tsx	Interface frontend basique Week 2
marketplace-frontend/lib/api.ts	Helper API pour connecter le frontend au backend
docs/marketplace-api.postman_collection.json	Collection Postman mise a jour
README.md	Documentation du projet et roadmap

5. Resultat

La Week 2 est realisee au niveau fonctionnel. Le backend contient les fonctionnalites principales de gestion des vendeurs et des produits. Le frontend contient une interface basique permettant de presenter les modules developpes. Le design pourra etre ameliore dans les prochaines semaines, mais les exigences principales de la semaine sont presentes.

6. Limites actuelles

Le design frontend reste simple et peut etre ameliore.

Les boutons frontend ne sont pas encore tous connectes aux endpoints API.

Les modules panier, checkout, commandes et paiement ne sont pas encore developpes car ils sont prevus pour les prochaines semaines.

7. Prochaine etape

Pour la Week 3, je vais travailler sur le panier, le checkout, la creation des commandes, la separation des commandes par vendeur et la diminution automatique du stock apres commande.

8. Elements a envoyer avec le rapport

Lien GitHub du projet.

Collection Postman: docs/marketplace-api.postman_collection.json.

Captures d'ecran du frontend sur <http://127.0.0.1:3000>.

Capture du test API: <http://127.0.0.1:8000/api/health>.

Conclusion

En conclusion, cette semaine m'a permis de mettre en place une base solide pour la gestion des vendeurs et des produits. Ces modules seront reutilises dans les prochaines etapes, notamment pour le panier, les commandes et le suivi du stock.